

График выполнения работ

к лоту № ЦХП 18-566 "Инженерно-технические средства охраны (Висовое). Электромонтажные работы".

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ		2019												Примечание										
		начало	окончание	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал													
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь											
1	Строительство ИТСО на производственной площадке ДНС Висового месторождения. Электромонтажные работы.	с даты заключения договора	30.11.2019																							

Начальник ПТО ООО "ЗНСМ"

Е. А. Зусв

Руководитель, ОСП ООО "ЗНСМ" г. Усинск

Н. В. Платонов