

**График выполнения работ**  
**Лот ЭНХ/20/53 Новый вахтовый посёлок. Устройство свайного основания**

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ		2020г.														
		начало	окончание	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1	501016 Котельная автоматизированная, модульная, (газ/дизель) с ГРПШ	С даты заключения договора	15.06.2020															
2	501013 Пожарные резервуары	С даты заключения договора	15.06.2020															
3	501019 Дренажная емкость для слива теплоносителя котельной	С даты заключения договора	15.06.2020															
4	501045 Дренажная емкость для слива дизельного топлива котельной	С даты заключения договора	15.06.2020															
5	501046 Дренажные емкости для слива теплоносителя тепловых сетей БХЗ МЗ	С даты заключения договора	15.06.2020															
6	501060 Сети технологические	С даты заключения договора	15.06.2020															

Начальник ПТО ООО "ЭНСМ"



А.Г. Петров

Руководитель проекта "Харьнга"



В.А. Костицин

