

График выполнения работ

Лот ЗНХ/18/659 Выполнение работ по нанесению АКЗ и изоляции на объекте «Установка производства газообразного азота»

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------------|------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| | | начало | окончание | 2019г. | | | | | | | | | | | |
| | Объект: "Установка производства газообразного Азота" | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Нанесение АКЗ | С даты заключения договора | 28.02.2019 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Монтаж теплоизоляции | С даты заключения договора | 28.02.2019 | | | | | | | | | | | | |

Начальник ПТО ООО "ЗНСМ"

Е.А. Зуев

Руководитель проекта "Харьга"

В.С. Цветков