

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Лот №ЗНХ/16/1

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин ЕР-1, ЕР-2, новых кустов НР-1, НР-2 и коридоров коммуникаций. СИКН»

№	Наименование	сроки выполнения работ		2016г.						2017г.									
		начало	окончание	IV			I квартал			II квартал			III квартал						
				октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь							
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 4А и 4В. Обустройство расширения кустов скважин ЕР-1, ЕР-2, новых кустов НР-1, НР-2 и коридоров коммуникаций. СИКН»	с даты подписания договора	31.05.2017																



Начальник ПТО
ООО "Зарубежнефтестроймонтаж"

Ю. Н. Сацуга