

График выполнения работ

Лот ЦХП/21/28 Выполнение электромонтажных и КИПиА работ на кустовой площадке № 1 Южно-Сурхаратинского н/м

№ П/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ		2021 г.												Примечание	
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал				
		начало	окончание	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Кустовая площадка № 1 Южно-Сурхаратинского н/м. Электромонтажные и КИПиА работы.	С даты заключения договора	15.11.2021 г.														

И.о. Руководителя ОСП ООО "ЗНСМ" г. Усинск

_____ А.Н. Широков

Начальник ПТО ООО "ЗНСМ"

_____ А.Г. Петров