

### График выполнения работ

Долг ЦХП/20/35 "Техническое перевооружение нефтепровода Д630х10 от Узла приема СУД ПК181+72,3 до ЦПС на ДУ530 на Северо-Хоселанском месторождении ЦХП в 2020 г."

№ П/н	Наименование работ	Сроки выполнения работ		2020 г.												Примечание								
		начало	окончание	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь									
1	Обеспровольные и механические работы	С даты заключения Договора	30.07.2020 г.																					
2	Сезонные работы (АКЗ)	01.06.2020	30.08.2020 г.																					

Начальник ПТО ООО "ЭНСМ"

А.Г. Петров

Руководитель ОСП г. Усинск ООО "ЭНСМ"

Н.В. Платонов

*В. Степанов*