

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Лот ЦХП/18/444 "Компрессорная для подачи газа с "низкой" стороны сепарации на основные компрессоры ЦПС "Северное Хоседаю". Электрообогрев, огнезащита, электромонтажные работы и работы КИПИА".

№№ п/п	Наименование	сроки производства работ		2018 год													
		начала	окончания	III квартал						IV квартал							
				июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь								
1	Компрессорная для подачи газа с "низкой" стороны сепарации на основные компрессоры ЦПС "Северное Хоседаю". Электрообогрев, огнезащита, электромонтажные работы и работы КИПИА.	С даты заключения договора	31.12.2018 года														

Начальник ПТО ООО "ЗНСМ" _____ Е. А. Зуев

Руководитель ОСП ООО "ЗНСМ" г. Усинск _____ Н. В. Платонов