

**График производства работ
Дог ЦХП/17/465 Строительство и содержание внутрипромысловых автомобильных зимних снежно-ледовых дорог в НАО. Запад.**

№	Наименование	Сроки выполнения работ	
		начала	окончания
1	Строительство и содержание внутрипромысловых автомобильных зимних снежно-ледовых дорог в НАО. Запад.	с даты заключения договора	30.04.2019 года
1.1	Строительство автомобильных зимних снежно-ледовых дорог	с даты заключения договора	15.01.2019 года
1.2	Содержание автомобильных зимних снежно-ледовых дорог	с даты окончания строительства автомобильных зимних снежно-ледовых дорог	30.04.2019 года

Начальник ПТО ООО "ЗНСМ"

Е. А. Зуев

И. о. руководителя ОСП ООО "ЗНСМ" г. Усинск

В. П. Ладюшко