

График выполнения работ

Лот ЗНХ/19/35 Выполнение работ по нанесению АКЗ, огнезащиты на объекте «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 4. Обустройство кустовой площадки NP-1. Корректировка»

№ п/п	Наименование работ	2019					
		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	NP-1						
1	АКЗ и огнезащита						
		начало	окончание				
		С даты подписания Договора	15.10.2019				



Начальник ПТО ООО "ЗНСМ"

А.Г. Петров



Руководитель Проекта "Харьяга"

В.А. Костицин

