

График выполнения работ

Лот ЗНХ/19/169 "Обустройство Харьгинского месторождения. ЦПС. Система пожаротушения. Электромонтажные работы и КИПиА"

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ | |
|-------|--|----------------------------|------------|
| | | начало | окончание |
| | Объект: "Система пожаротушения" | | |
| 1 | Система пожаротушения. Резервуары противопожарной воды Т6503А, В. Титул 015/1.2. | С даты заключения договора | 30.09.2019 |
| 2 | Здание насосной станции противопожарной воды тит. 015 / 2. | С даты заключения договора | 30.09.2019 |
| 3 | Эстакада 027/1.2 от здания насосной станции тит. 15/2 к резервуарам противопожарной воды тит. 15/1.1 | С даты заключения договора | 30.09.2019 |

Начальник ПТО ООО "ЗНСМ"

А.Г. Петров

Руководитель проекта "Харьята"

В.С. Цветков

