

График выполнения работ

к лоту № ЦХП 18-555 "Инженерно-технические средства охраны (Северное Хоседаю). Электромонтажные работы."

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ		2019												Примечание
		начало	окончание	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Строительство ИТСО на производственной площадке ЦПС Северо-Хоседаюского месторождения. Электромонтажные работы.	01.05.2019	30.11.2019													

Начальник ИТГО ООО "ЗНСМ"



Е. А. Зюев

Руководитель ОСП ООО "ЗНСМ" г. Усинск



Н. В. Платонов