

График выполнения работ

к Лот ЦХП 20/43 "Выполнение работ по обустройству одиночной скважины №16 и кустовой площадки №2. Монтаж нефтегазосборных трубопроводов от одиночной скважины №16 до точки подключения и от куста скважин №2 до точки подключения на Восточно-Сихорейском месторождении в 2020 году. Общестроительные работы.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ | |
|-------|---|----------------------------|------------|
| | | начало | окончание |
| 1 | Обустройство одиночной скважины | с даты заключения договора | 30.08.2020 |
| 2 | Обустройство куста скважин №2 | с даты заключения договора | 30.06.2021 |
| 3 | Строительство нефтегазосборного трубопровода от куста скважин №2 до точки подключения на Восточно-Сихорейском месторождении | С даты заключения договора | 01.07.2020 |
| 3.1. | Основные работы по строительству нефтепровода (погружение свай, монтаж м/к, сварка и монтаж нефтепровода, теплоизоляция) | С даты заключения договора | 01.06.2020 |
| 3.2. | Сезонные работы (АКЗ) | 02.06.2020 | 01.07.2020 |
| 4 | Строительство нефтегазосборного трубопровода от одиночной скважины №16 до точки подключения на Восточно-Сихорейском месторождении | С даты заключения договора | 01.07.2020 |
| 4.1. | Основные работы по строительству нефтепровода (погружение свай, монтаж м/к, сварка и монтаж нефтепровода, теплоизоляция) | С даты заключения договора | 01.06.2020 |
| 4.2. | Сезонные работы (АКЗ) | 02.06.2020 | 01.07.2020 |

Начальник ПТО ООО "ЗНСМ".

Руководитель ОСП в г.Усинске



А. Г. Петров *А. Г. Петров*

Н. В. Платонов