

График выполнения работ

к Лоту ЦХП 19/540 "Выполнение работ по строительству Энергоцентра №3 на Северо-Хоседаюском месторождении ЦХП в 2020 г. (2 этап). Электромонтажные работы и КИП".

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ		Примечание
		начало	окончание	
	Выполнение работ по строительству Энергоцентра №3 на Северо-Хоседаюском месторождении ЦХП в 2020 года. Электромонтажные работы и КИП 2 этапа строительства.	01.04.2020	31.10.2020	
1.	Площадка генерирующего оборудования, в том числе:	01.04.2020	30.07.2020	
1.1.	<i>Нефтяные электростанции НЭС-2, НЭС-3, Ремонтная мастерская)</i>			
1.1.1.	Монтаж кабельных сетей, электромонтажного оборудования и освещения	01.04.2020	30.07.2020	
1.1.2.	Электрообогрев трубопровода технической воды В8	06.04.2020	27.04.2020	
1.1.3.	Электрообогрев технологических трубопроводов	15.04.2020	15.05.2020	
1.1.4.	Устройство пожарной сигнализации и сетей КИП	05.07.2020	30.07.2020	
1.1.5.	Заземление и молниезащита	15.05.2020	15.06.2020	
1.1.6.	ПНР оборудования, сетей электроснабжения и КИП	15.07.2020	30.07.2020	
2.	Распределительное устройство ЗРУ-10 кВ, силовые повышающие трансформаторы	15.04.2020	30.06.2020	
3.1.	Монтаж кабельных сетей, электромонтажного оборудования	15.04.2020	15.06.2020	
3.2.	ПНР оборудования и сетей электроснабжения	16.06.2020	30.06.2020	
3.	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-10/04 кВ	30.04.2020	31.08.2020	
4.1.	Монтаж кабельных сетей, электромонтажного оборудования, в том числе раскладка кабелей под зданием	30.04.2020	25.07.2020	
4.2.	ПНР оборудования и сетей электроснабжения	26.07.2020	31.08.2020	
4.	Инженерные сети	25.06.2020	30.09.2020	
5.1.	<i>Отдельностоящая электрическая эстакада</i>			
5.1.1.	Монтаж кабельных сетей, электромонтажного оборудования	25.06.2020	20.09.2020	
5.1.2.	Сети связи и сигнализации	20.08.2020	20.09.2020	
5.1.3.	ПНР оборудования, сетей электроснабжения, связи и сигнализации	21.09.2020	30.09.2020	
5.	Передача исполнительной документации	01.10.2020	31.10.2020	

Начальник ПТО ООО "ЗНСМ"



А. Г. Петров

Руководитель ОСП ООО "ЗНСМ" в г.Усинск



Н. В. Платонов

В. Новиков И.И.