

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Догов. №18/145 Испытания металлургских сталей сталевским давлением на объектах:

1. Общезинит № 3 на 59 мест, с мелдуником и помещением диспетчера АСУ ТП Харьягинского месторождения;
2. Новый вахтовый поселок, Столовая Харьягинского месторождения;
3. Новый вахтовый поселок, Переходы 4 шт. Харьягинского месторождения.

№ П/п	Наименование	Сроки выполнения работ		2018 г.						Примечание	
		Начало	Окончание	I квартал			II квартал				
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь		
1	Общезинит № 3 на 59 мест, с мелдуником и помещением диспетчера АСУ ТП Харьягинского месторождения	С даты заключения Договора	30.06.2018								
2	Новый вахтовый поселок, Столовая Харьягинского месторождения	С даты заключения Договора	30.06.2018								
3	Новый вахтовый поселок, Переходы 4 шт. Харьягинского месторождения	С даты заключения Договора	30.06.2018								

Наименование ПТО ООО "Зарубежнефтестроймонтаж"


Е.А. Зюев

Руководитель ОСП г. Усинск ООО "Зарубежнефтестроймонтаж"


Н.В. Платонов