


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Лот ЗНХ/18/53

«Обустройство Харьятинского месторождения. Очерель 3. Пакет 4. Новый вахтовый поселок. Корректировка. Сети электрические. Работы по погружению свай».


№ П/п	Наименование	Сроки выполнения работ		2018 г.									Примечание				
		Начало	Окончание	I квартал			II квартал			III квартал							
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь					
1	«Обустройство Харьятинского месторождения. Очерель 3. Пакет 4. Новый вахтовый поселок. Корректировка. Сети электрические. Работы по погружению свай».	с даты заключения договора	31.07.2018														

Начальник ПТО ООО "ЭНСМ"



Е.А. Зуев

Руководитель проекта "Харьяга"



В.С. Цветков